PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS Nº 20/2025. CONTRATADO: HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA REISCPF: 139.177.686-07

Primeiro Termo Aditivo ao **Contrato nº 20/2025, processo nº0013/2025, Modalidade Dispensa de Licitação nº 11/2025**, que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE, Estado de Minas Gerais, e, HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA REIS, CPF: 139.177.686-07 na forma abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 01.606.530/0001-40, com sede na Av. Ministro Barbosa Lima, 280, Centro, Liberdade - MG, neste ato representada por seu Presidente, LUIZ ANTÔNIO LAMIM, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 607.601.846-15, portador do RG nº 087118311 IFP/RJ, residente e domiciliado à Rua Luiz Barbosa Giffoni, 61, Bairro Santa Rita de Cássia, CEP 37.350- 000, Liberdade, Minas Gerais**,** neste ato designada simplesmente **CONTRATANTE** eHENRIQUE GONÇALVES DE PAULA REIS, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 139.177.686-07, portador do RG MG20340348 SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Coronel João Jacinto, 147, Centro, Pedro Teixeira, CEP: 36.148-000, doravante denominado**CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo nº01/2025, ao Contrato de Licitação Nº 0013/2025, Modalidade Dispensa de Licitação nº 11/2025, observando o que consta no referido processo de licitação, bem como, observadas as disposições do caput do art. 125 da Lei n.º 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo, tem por objetivo acrescer ao valor contratado, a importância de R$1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), ao processo de Licitação nº0013/2025, Modalidade Dispensa de Licitação nº 11/2025, que visa a elaboração de projeto de acompanhamento de obras junto a Câmara Municipal de Liberdade, MG. O aditivo se faz necessário, em razão do aumento de serviço, visto que, durante a execução das obras foi encontrada uma antiga fossa, com dimensões aproximadas de 1,90 m de cumprimento, 1,90 m de largura e 1,20 m de profundidade, a qual se encontra sem uso e sem qualquer função, assim como o aterro adequado nointerior da fossa, com material apropriado

gov.br Documento assinado digitalmente
HENRIQUE GONCALVES DE PAULA REIS
Data: 19/12/2025 16:54:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ ANTONIO LAMIM:60760184615
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO LAMIM:60760184615

e devidamente compactado. Considerando que oaterro pode sofrer recalques naturais ao longo do tempo, faz-se necessária a execução deuma laje de concreto armado para vedação superior, a fim de garantir a estabilidade daárea, evitar deformações no revestimento do piso e assegurar a segurança e a durabilidadeda edificação – o que justifica plenamente a realização do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA:O valor a que se refere o presente termo aditivo, não ultrapassa 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da obra, conforme autoriza o Art. 125, da Lei 14.133/2021, o valor total do contrato é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que permite a adoção de aditivo até o limite máximo de R$1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais), portanto o presente aditivo se encontra dentro dos parâmetros legais. A obra se mostra indispensável e sua necessidade está demonstrada através de Laudo Técnico anexo aos autos do Processo de Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a redação da **Cláusula Oitava (Da Vigência)** do contrato principal, cujo termo final passa a ser **31/01/2026**. A presente dilação de prazo visa a adequação do cronograma de execução ao início efetivo das atividades, ocorrido em 01/12/2025 em substituição à previsão inicial de 10/11/2025, tornando-se necessária esta alteração para viabilizar a conclusão integral do objeto.

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Liberdade, 19 de dezembro de 2025.

LUIZ ANTONIO LAMIM:60760184615
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO LAMIM:60760184615

Documento assinado digitalmente
HENRIQUE GONCALVES DE PAULA REIS
Data: 19/12/2025 16:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Câmara Municipal de Liberdade	_Henrique Gonçalves de Paula Reis_
Luiz Antônio Lamim	_Engenheiro Civil_
Presidente	_CREA 295274MG_
CONTRATANTE	_CONTRATADO_