
 

 
 

ANÁLISE DE RISCO 

 

Fundamental Legal: Lei 14.133/21,Art. 18, inciso X.  

 

 

Objeto: análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da dispensa de licitação 

e a boa execução contratual da contratação de empresa para o fornecimento de 

aparelhos televisores, um suporte para TV, com o objetivo de atender às necessidades 

operacionais e administrativas da Câmara Municipal de Liberdade.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e 

controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da 

contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.  

 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos 

principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de 

risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam 

comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados 

pretendidos.  

 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 

possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de 

contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem 

como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.  

 

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 

direcionarão as ações relac ionadas aos riscos durante as fases de planejamento, 

estudos técnicos preliminares, termo de referência, seleção de fornecedor e gestão do 

contrato. 

 
 

CLASSIFICAÇÃO Valor 

Pouco provável 1 

Provável 2 

Muito provável 3 



 

Tabela 1- Escala de classificação de probabilidade e impacto 
 

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio 

para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.  

 

Legenda Nível de 
Risco 

PROBABILIDADE 

  
Pouco 

Provável 
Provável 

Muito 
provável 

IM
P

A
C

TO
 Pouco 

Provável 
1 2 3 

Provável 2 4 6 

Muito 
Provável 

3 6 9 

 
 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma 

região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre -se na região verde e 

verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, 

se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na 

região alaranjada entende-se como risco alto; e se estiver na região vermelha, 

entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como 

médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas.  

 
Descrição dos impactos:  

1.Pouco Provável: Danos que não comprometem o processo/serviço.  

2.Provável: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o 

ou interferindo em sua qualidade.  

3. Muito Provável: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. 

ID Risco Possíveis Causas Probabilidade Impacto Pontuação 
Final 

Controles / Contingências Resposta Responsável 

01 Processo Deserto  Desinteresse do 
fornecedor em 
participar do 
certame; 
 
Fornecedor não ficar 
ciente da realização 
do certame 

2 2 4 Divulgação do aviso de 
contratação em diversos 
locais para ampliar a 
divulgação e a 
possibilidade de 
participação dos 
fornecedores 

EVITAR Agente de 
Contratação 

02 Atraso na Entrega 
dos Itens 

Demora na produção 
na logística da 
entrega dos itens  

2 2 4 O setor de compras 
deverá providenciar a 
ordem de compras 
tempestivamente, e o 
responsável pela 
fiscalização do contrato 
deve acompanhar e 
notificar a empresa sobre 
possíveis atrasos. 

REDUZIR Fiscal de 
Contrato 

03 Entrega de 
produto com 
qualidade inferior 
as especificações  

Produção em 
desacordo com as 
especificações do 
edital 

3 3 9 A liquidação será realizada 
apenas quando atestado 
que os produtos são 
condizentes com os 
padrões solicitados, 
devendo o fiscal e o setor 
requisitante acompanhar a 
entrega e notificar 
possíveis irregularidades 

EVITAR Fiscal de 
Contrato / 
Setor 
Requisitante 

04 Irregularidade da Deixar vencer alguma 1 1 1 O setor de compras ou EVITAR Fiscal de 



 

documentação 
para pagamento 

certidão e demorar a 
providenciar novas 
certidões 

fiscal de contratos fará a 
pesquisa da regularidade, 
concomitante a liquidação 
do objeto. 

Contrato / 
Setor 
Requisitante 

05 Falta de recursos 
para a 
contratação 

A administração não 
realizar o 
planejamento e o 
devido empenho 
prévio e bloqueio 
orçamentário 

1 1 1 Deverá ser feito o 
empenho prévio e assim 
garantir os recursos 
orçamentários e 
financeiros para cumprir 
com as obrigações de 
pagamento 

EVITAR Setor de 
Contabilidade 

 Impugnação ao 
Edital. 

Excesso de 
formalismo; 
Restrições nos 
requisitos de 
habilitação. 

2 2 4 Capacitação do setor 
requisitante; Capacitação 
da equipe de compras, 
licitações e contratos. 

REDUZIR Autoridade 
Competente 

 Deficiências do 
ato convocatório; 
Critérios de 
julgamento, 
prazos e sanções, 
entre outros. 
Falta de 
capacitação – 
atualização; 
Falhas na fase de 
planejamento  

Deficiências do ato 
convocatório; 
Critérios de 
julgamento, prazos e 
sanções, entre 
outros. Falta de 
capacitação – 
atualização; Falhas 
na fase de 
planejamento  

2 2 4 Capacitar os servidores e 
estabelecer rotinas de 
revisão. 

PREVENIR Autoridade 
Competente 

 Falha na análise 
da 
documentação 

Falta de capacitação 
Ausência atuação da 
Equipe de Apoio 

1 2 2 Elaborar Checklist; treinar 
os servidores e 
estabelecer rotinas de 

PREVENIR Autoridade 
Competente 



 

ou de habilitação.  diligências 

 Requisitos para a 
contratação 
insuficientes ou 
desnecessários.  

Desconhecimento 
sobre as 
necessidades do 
objeto a ser 
contratado. 

2 2 4 Definir os requisitos 
necessários e suficientes 
para a contratação, de 
forma que o objeto seja 
precisamente definido, 
contemplando os 
requisitos mínimos de 
qualidade, segurança e 
durabilidade. 

PREVENIR Responsável 
pelo TR 

 Definição 
inadequada ou 
insuficiente de 
prazo para 
execução do 
objeto.  

Falta de 
conhecimento dos 
serviços a serem 
executados  

2 2 4 Realizar estudo do 
histórico de contratações 
semelhantes para 
estimativa dos prazos. 
Discriminar no termo de 
referência ou projeto 
básico os prazos de 
execução, entrega do 
objeto e de vigência do 
contrato. 

PREVENIR Responsável 
pelo TR 

 Descrição 
insuficiente do 
modelo de 
execução do 
objeto.  

Definição 
equivocada, no edital 
de licitação, do 
regime de execução 
da contratação por 
ser derivado do 
modelo de execução 
do objeto.  

2 2 4 Descrever o modelo de 
execução do objeto 
contendo: descrição da 
dinâmica do contrato, 
definição do método para 
quantificar a execução do 
objeto contratado, 
definição do formato e do 
conteúdo do instrumento 
formal que será utilizado 

PREVENIR Responsável 
pelo TR 



 

nas etapas de solicitação, 
acompanhamento, 
fiscalização e recebimento 
do objeto 

 Ausência de 
critérios para 
recebimento do 
objeto.  

Falta de 
conhecimento 
técnico  

2 2 4 Informar os critérios e 
prazos dos recebimentos 
provisório e definitivo. 

PREVENIR Responsável 
pelo TR 

 
Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se defin ida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, 

qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando -se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).  

 

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).  

 

Nível de Risco (Pontuação Final): magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das 

consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).  

 

2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

Deverá ser acompanhado os eventos e as possíveis ocorrências dos riscos, conforme tabela:  

 

Data Id. Risco Id. Ação Registro e acompanhamento de ações de tratamento dos riscos  

    

    

 


